

**Дорожная карта МКОУ «СОШ № 9 г.Кизилюрт»
по введению ФГОС ООО**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО	постоянно
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС	01.05.17
3.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	август 2017
4.	Создание рабочей группы для сопровождения школы с целью сохранения преемственности уровней образования и выработки новых нестандартных решений для основной школы	август 2015
5.	Утверждение плана –графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС	До 30.08.2017 г
6.	Утверждение перечня учебников для организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО	До 30 августа 2017г.
7.	О проведении оценки готовности МКОУ «СОШ № 9 г.Кизилюрт» к введению ФГОС ООО	До 1 сентября 2017г

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение введения ФГОС		
8.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования	до 1.09. 2017
9.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования	до августа 2017
10.	Разработка проекта Образовательной программы школы Согласование и утверждение Образовательной программы школы	до сентября 2017 до 1 сентября 2017
11.	Приведение нормативной базы МКОУ «СОШ № 9 г.Кизилюрт» в соответствие с требованиями ФГОС	До 01.09.2017
12.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	01.09.17
13.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса внеурочной деятельности обучающихся	01.09.17
14.	Определение метапредметных навыков обучающихся	в течение уч. года
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС		
15.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО	до июня 2017г
16.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
17.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками	до августа 2017

	должностных инструкций работников образовательного учреждения	
Информационное обеспечение введения ФГОС		
18.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта	постоянно
19.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет	июль-август 2017
Кадровое обеспечение введение ФГОС		
20.	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы	Поэтапно
21.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС.	постоянно
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС		
22.	Оборудование классных кабинетов для 7 класса	до августа 2017
23.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно

	Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
			сроки	% выполнения	
24	Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Зам.по УР, рук. рабочей группы, педагог-психолог	апрель-май 2018г		собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
25	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Зам.по УР директор	август 2017 г		изучение документации
26	Образовательная программа: - разработка предметных образовательных программ; - разработка модели внеурочной деятельности; - разработка планируемых результатов; -разработка учебного плана; - разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; - разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; - разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; - разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования	директор, зам.по УР, рук. МО, члены рабочей группы	август 2017 г.		изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
27	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС	Зам.по УВР, директор	Сентябрь 2017		изучение документации
28	Определение метапредметных	Зам.по УР,	в течение		изучение

		рук. МО, психолог	2017-2018 уч.г.		документации, собеседование
29	.Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	директор	Август 2017		изучение документации
30	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы.	Директор, зам.по АХР	поэтапно		постоянно