

**ПЛАН-ГРАФИК
ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО в МКОУ « СОШ № 9 г.Кизилюрт»**

Мероприятия	Срок	Результат	Ответственные
1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС			
Решение Управляющего совета о введении в школе ФГОС ООО	август 2017	Наличие протокола заседания органа Управляющего совета школы	Администрация
Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС» и «Совета по введению ФГОС»	Август 2017	Приказ по школе	Директор школы
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования	Август 2017	Наличие плана-графика	Директор школы
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС	Август 2017	Наличие списка учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ	Администрация Рабочая группа по введению ФГОС
Разработка на основе примерной программы основной образовательной программы основного общего образования и утверждение данной программы	Сентябрь 2017	Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы	Совет по введению ФГОС Рабочая группа по введению ФГОС Пед.совет Директор
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций	Август 2017	Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здрав. и социального развития РФ	Директор РГ
Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения	Август 2017	Наличие утвержденного учебного плана	Рабочая группа Директор
Разработка рабочих программ ОУ с учетом примерных программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам	Сентябрь 2017	Наличие утвержденных/ принятых программ	Совет по введению ФГОС Рабочая группа

вариативной части БУП			
Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ	май -август 2017	Наличие утвержденных/ принятых программ	Совет по введению ФГОС Рабочая группа
Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание ПР, перечень показателей ПР и инструментарий для оценки их достижения)	Сентябрь 2017	Наличие документа	Администрация Рабочая группа по введению ФГОС
Разработка модели договора между родителями и ОУ в условиях введения нового стандарта	декабрь 2017	Наличие модели договора	Администрация Рабочая группа по введению ФГОС
Разработка Программы работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования в ОУ	Сентябрь 2017	Наличие проекта плана методической работы в ОУ Наличие проекта планов работы МО учителей –предметников	Совет по введению ФГОС Администрация Рабочая группа по введению ФГОС
Корректировка локальных иных документов	В течение 2017-2018 уч.года	Откорректированные НЛА ОУ	Администрация Рабочая группа Управляющий совет школы
2. Финансово-экономическое обеспечение			
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с пед. работниками.	Август – сентябрь 2015	Наличие дополнительных соглашений	Администрация Директор школы
Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников	В течение 2017- 2018 уч. года	Поступление дополнительных финансовых средств	Администрация Управляющий совет
3.Организационное обеспечение введения ФГОС			
Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями доп. образования	Сентябрь - октябрь 2017	Наличие плана работы	Администрация Рабочая группа
Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения	В течение 2017-	Наличие плана методической работы по проблеме введения ФГОС	Администрация Методические объединения

ФГОС общего образования	2018 уч. года		школы
Проведение публичной отчетности	В течение 2017-2018 уч. г.	Публичные отчеты перед общественностью	Директор школы
Использование электронного документооборота в образовательном процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль)	В течение 2017-2018 уч. гг.	Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей	Администрация школы
4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС			
Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС	август 2017	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС (анкеты, протоколы заседаний МО)	Педагог-психолог Администрация
Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ООО	Май-сентябрь 2017	Наличие внутришкольного плана повышения квалификации	Администрация
5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС			
Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования	2017-2018 уч. год	Анкетирование родителей семииклассников Результаты анкетирования	Администрация Рабочая группа по введению ФГОС
6. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС			
Разработка методического обеспечения специалистов согласно требованиям ФГОС	В течение 2017-2018 уч. гг.	Наличие комплексной модели психолого-педагогического сопровождения учащихся: 1. Психолог 2. Логопед 3. Социальный педагог Наличие стандартизированного диагностического инструментария	Администрация